

Obra: Construção da Rodovia Municipal de Ligação do Distrito de Croatá a comunidade Violeta
Local: São Gonçalo do Amarante - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 64.635,13	64.635,13 100,00%	-	-	-	R\$ 64.635,13
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 190.719,64	47.679,91 25,00%	47.679,91 25,00%	47.679,91 25,00%	47.679,91 25,00%	R\$ 190.719,64
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 191.146,90	95.573,45 50,00%	95.573,45 50,00%	-	-	R\$ 191.146,90
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.342.856,00	-	469.999,60 35,00%	469.999,60 35,00%	402.856,80 30,00%	R\$ 1.342.856,00
5	PASSEIO	R\$ 400.863,10	-	-	200.431,55 50,00%	200.431,55 50,00%	R\$ 400.863,10
6	DRENAGEM	R\$ 392.218,96	-	137.276,64 35,00%	137.276,64 35,00%	117.665,69 30,00%	R\$ 392.218,96
7	ILUMINAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 370.815,49	-	-	185.407,75 50,00%	185.407,75 50,00%	R\$ 370.815,49
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 59.245,76	-	-	-	59.245,76 100,00%	R\$ 59.245,76
TOTAL GERAL		R\$ Parcial	R\$ 207.888,49	R\$ 750.529,60	R\$ 1.040.795,44	R\$ 1.013.287,45	R\$ 3.012.500,98
R\$ 3.012.500,98		%	6,90%	24,91%	34,55%	33,64%	100,00%
		R\$ Acumulado	R\$ 207.888,49	R\$ 958.418,09	R\$ 1.999.213,53	R\$ 3.012.500,98	R\$ 3.012.500,98
		% Acumulada	6,90%	31,81%	66,36%	100,00%	100,00%