
Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Pavimentação Asfáltica Abertura de Via no Pecém
Local: São Gonçalo do Amarante - CE
0,15

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 33,00% R$ 26.344,41 16,66% R$ 13.299,94 16,66% R$ 13.299,94 16,67% R$ 13.307,92 16,67% R$ 13.307,92 16,67% R$ 13.307,92 16,67% R$ 13.307,92

100,00% R$ 193.891,05 50,00% R$ 96.945,53 50,00% R$ 96.945,53 -                   -                   -                   -                   

60,00% R$ 49.934,74 60,00% R$ 49.934,74 40,00% R$ 33.289,82 -                   -                   -                   -                   

-                   -                   25,00% R$ 9.253,25 25,00% R$ 9.253,25 25,00% R$ 9.253,25 25,00% R$ 9.253,25 -                   

30,00% R$ 163.074,80 -                   -                   25,00% R$ 135.895,67 25,00% R$ 135.895,67 25,00% R$ 135.895,67 25,00% R$ 135.895,67

0,00% -                   -                   -                   25,00% R$ 116.000,78 25,00% R$ 116.000,78 25,00% R$ 116.000,78 25,00% R$ 116.000,78

30,00% R$ 77.516,19 -                   25,00% R$ 64.596,82 25,00% R$ 64.596,82 25,00% R$ 64.596,82 25,00% R$ 64.596,82 -                   

60,00% R$ 180.012,32 -                   25,00% R$ 75.005,14 25,00% R$ 75.005,14 25,00% R$ 75.005,14 25,00% R$ 75.005,14 -                   

0,00% -                   -                   -                   -                   -                   50,00% R$ 27.233,73 50,00% R$ 27.233,73

0,00% -                   -                   -                   -                   30,00% R$ 63.530,81 40,00% R$ 84.707,74 30,00% R$ 63.530,81

0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   100,00% R$ 21.248,28

100,00% R$ 1.965,12 60,00% R$ 1.179,07 40,00% R$ 786,05 -                   -                   -                   -                   

30,80% 692.738,63 7,17% 161.359,27 13,03% 293.176,54 18,41% 414.059,57 21,23% 477.590,38 23,38% 526.001,04 16,77% 377.217,18

30,80% 692.738,63 37,97% 854.097,90 51,00% 1.147.274,44 56,38% 1.268.157,47 52,03% 1.170.329,01 61,35% 1.380.098,94 54,74% 1.231.315,08

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 21.248,28

12 IDENIZAÇÕES R$ 1.965,12

180 DIAS

DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 258.387,29

R$ 193.891,05

R$ 83.224,56

150 DIAS90 DIAS60 DIAS 120 DIAS

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 211.769,36

8 DRENAGEM SUBTERRÂNEA

Cronograma Físico-Financeiro

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL

TOTAL COM BDI

1 R$ 79.831,56

RUA DESCRIÇÃO
30 DIAS 60 DIAS

2

R$ 2.249.403,99

3

4 R$ 37.013,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA

5 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ R$ 543.582,67

6 PASSEIOS R$ 464.003,11

7

R$ 300.020,54

9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 54.467,45
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