
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Obra: Pavimentação em Diversas Ruas na Localidade de Taíba
Local: Taíba/ CE
BDI OBRA = 27,41%

BDI DIF. = 15,00%

12.708,45                -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
100,00%

37.965,24                37.965,24                37.965,24                37.965,24                37.965,24                37.965,24                37.965,24                37.965,24                
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

226.628,03              453.256,06              453.256,06              679.884,10              453.256,06              -                           -                           -                           
10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-                           -                           713.457,58              1.070.186,38           713.457,58              535.093,19              356.728,79              178.364,40              
20,00% 30,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

-                           247.587,50              495.175,01              742.762,51              742.762,51              247.587,50              -                           -                           
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

102.604,35              153.906,53              153.906,53              102.604,35              -                           -                           -                           -                           
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

-                           -                           -                           -                           -                           37.486,28                62.477,13                24.990,85                
30,00% 50,00% 20,00%

-                           -                           -                           224.956,67              224.956,67              337.435,01              224.956,67              112.478,34              
20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

-                           -                           -                           -                           -                           7.610,77                  38.053,85                30.443,08                
10,00% 50,00% 40,00%

R$ 10.464.740,70 379.906,07R$         892.715,34R$         1.853.760,42R$      2.858.359,24R$      2.172.398,07R$      1.203.177,98R$      720.181,68R$         384.241,90R$         R$ 10.464.740,70

% 3,63% 8,53% 17,71% 27,31% 20,76% 11,50% 6,88% 3,67% 100,00%

R$ Acumulado 379.906,07R$         1.272.621,41R$      3.126.381,83R$      5.984.741,08R$      8.157.139,15R$      9.360.317,13R$      10.080.498,81R$    10.464.740,70R$    R$ 10.464.740,70

% Acumulada 3,63% 12,16% 29,87% 57,18% 77,94% 89,44% 96,32% 100,00% 100,00%

7 SINALIZAÇÃO R$ 124.954,25 R$ 124.954,25

TOTAL GERAL

R$ 10.464.740,70

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 76.107,70 R$ 76.107,70

5 OBRA D'ARTE CORRENTES R$ 2.475.875,03 R$ 2.475.875,03

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 1.124.783,36 R$ 1.124.783,36

6 DIVERSOS R$ 513.021,75 R$ 513.021,75

3
TERRAPLENAGEM E 

MOVIMENTO DE TERRA
R$ 2.266.280,32 R$ 2.266.280,32

4
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA 

VIÁRIO/ CALÇADAS
R$ 3.567.287,92 R$ 3.567.287,92

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 303.721,92 R$ 303.721,92

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.708,45 R$ 12.708,45

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL GERAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL
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